

Éles tesztüzem

Összeomlott a tztolók új riasztási rendszere...

A tztolóság szerint ez csak tesztüzem volt, az Ergazdálkodási és Riasztási Információs Rendszer (ERIR) új változatát hivatalosan kedden helyezték üzembe.

Egyébként – szokás szerint – annyi történt, hogy a gyztes cég megnyerte valamilyen "oknál" fogva a munkát, amelyet azonnal kiadott valamelyik projektcégenek, a projektcég kiadta a megszokott fejleszt cégének, a megszokott fejleszt cégnek éppen nem volt elegend fejlesztje, vagy a szabad fejlesztk éppen nem értettek ehhez a területhez, esetleg még az is elfordulhat nem ritkán, hogy egyáltalán nem csináltak még ilyen munkát. Ebből következzen a fejleszt cég körülnézett a piacon és hamar-hamar-gyorsan-gyorsan felvett mindenféle gyűtt-ment olcsó embert az utcáról projektmunkára, esetleg egy-két szakértbb embert architect pozícióra – de ez ritka dolog egy ilyen projektben, általában a fejleszt cég valamelyik – szakmából 5-15 éve kikoptott – vezetője a f-f architect... ☹️

Ha mindez megvan, akkor sejthet, hogy a tápláléklánc alján már csak a pénz felének a harmada létezik kézzelfogható formában. Ekkor indul be a tényleges munka, amelyet így már alából 1-2 hónap csúszás jellemez, de a projektvezetk optimisták, hiszen annyi ember dolgozik a projekten, hogy szinte egymást akadályozzák a munkában, így a projektre tervezett id els fele szép és lassú munkával el is telik.

Persze a megbízó egyre idegesebben toporog, mivel nem lát semmi terméket, ezért a beszállító elkezd használni a "szerkezetkész" fogalmat, amely ebben az esetben azt takarja, hogy valami GUI építvel összedobnak gyorsan pár képernyt, amelyen lehet kattintgatni, de a dolog mögött még nincs üzleti logika – lévén a színtfalak mögött már harmadszor térnek át gyökeresen más keretrendszerre, mivel az elzekkel nem tudtak egy-egy feladatot megoldani, a vállalkozói réteg mélysége pedig rengeteg információt torzít el, a fejlesztk sokszor rá se ismernének a megrendel igényére.

Amint a projekt tervezett idejének a felén túlhalad az id, a projektvezetk kezdenek idegesek lenni, mivel az alsó szinten a pénz 90 százaléka már elfogyott, de felmutatható prototípus még messze nincs, pedig lassan felhasználói teszteteket kellene futtatni. Ekkor a középs projektcég – mint vízzáró réteg – a pánikhangulat elkerülése végett elkezd akadályozni a kommunikációt a tényleges munkát végz és a pályázatot nyer cég között. Eközben végtelen prémiumot kezd ajánlani a fejleszt cég vezetőnek, ha idre sikerül befejezni a feladatot, miközben a megbízótól idt próbálnak szerezni, például arra hivatkoznak, hogy az élesbe helyezéskor ers napfoltevékenység várható, ezért el kell azt halasztani legalább két hónappal.

A fejleszt cég vezetői a végtelen prémiumok csábító ígéreterre elkezdik bevezetni a 16 órás munkanapot, illetve a "minden nap hétköznap" nev játékot, igyekeznek rábeszélni a projektmunkára beszervezett embereket arra, hogy a karácsony csak egy napos, illetve szombatra és/vagy vasárnapra is bevezetik a szabadság fogalmát. Ha az utolsó senki fejlesztk zúgolódnak, akkor apró hibákra való tekintettel példát statuálnak és kirugnak pár embert, akiket már ügysem tudtak volna kifizetni pénz hiányában.

Ahogy sejthet, a projekt nem fejezdik be határidre, mivel a tesztek során kiderül, hogy tíz párhuzamos felhasználót már nem bír el a combos szerverpark, s ekkor a fejlesztk fele mindenféle cache megoldások integrálásával kezd bajlódni a saját területén. Amikor már száz párhuzamos felhasználót is elbír a rendszer a terheléses teszteken, akkor kiderül, hogy a fejleszt gépen fejlesztett és tesztelt alkalmazás furán viselkedik cluster alapokon, mivel az újonnan belép felhasználók adatai valahogy keverednek a már belépett felhasználók adataival. Ekkor a fejlesztk fele azzal kezd foglalkozni, hogy az rendszerbe került tucatnyi cache megoldások tartalmát összehangolja, hogy elosztott környezetben is tudjon futni a szoftver. Ezek után kiderül, hogy az alkalmazás elkezd memóriát fogyasztani, s az éles terhelés esetén naponta két újraindítással lehetne csak üzemeltetni.

Nagyjából három hónapos késés után kezd a projektet megnyer cég vezetője rendszeres látogatásokat tenni a helyszínen, hogy jelenlétével és csoki-üdít-gyümölcs-vacsora kombinációval munkára bírja az alja népet, de a fejlesztk már régen lemondtak arról, hogy valaha mködni fog az a kódhalmaz, amelyet most írnak át ötödszörre.

Minden egyes új build után a tesztelk elsör azt mondják, hogy mehet a dolog, így összetrombitálják a sajtót, hogy most fog élesbe menni ez a nagyszer termék, amelyhez foghatót még nem látott a világ, amikor valamelyik fejleszt talál egy végzetes hibát, amely éles üzemben katasztrófát idézne el. Ez megy hétrl-hétre, a sajtó már csak ásit az újabb próbálkozásra, a projekten dolgozók pedig napról-napra fogynak.

Elbb-többb elérkezik az a pont, amikor a projektet – függetlenül annak állapotától – élesbe kell tenni. A projektmunkára szerzdött fejlesztk ekkor már legalább kétszer lecseréldtek új arcokra, akiknek fogalma sincs már arról, hogy bizonyos sorok miért vannak bizonyos helyeken a forráskódban, s már csak egy maroknyi keménymag küzd azzal, hogy élesíthet állapotba kerüljön a kódhalmaz. A projektvezetésre átragad a fejlesztk letargiája, és "nekünk már úgyis mindegy" alapon rábólintanak az élesítésre, az önéletrajzokba pedig változatos hazugságok kerülnek, mintpéldául "az utóbbi két évben háromszor volt négytalálatosom a lottón, és most fogyott el a pénz".

A kített build látszólag egész jól viseli a terhelést és a felhasználók érdeklését, amikor kiderül, hogy olyan részen van hiba, amelyet senki nem tesztelt és /vagy a tesztet rossz volt, így a visszaálláson kezd gondolkodni a döntési gépezet, a menedzsmen pedig egy jól hangzó érvet vesz el: ez csak egy **éles tesztüzem** volt.

A mese természetesen kitalált történet, a valósághoz semmi köze nincs. ☹️